PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.05.01 On Site CERCLA Cell

REPORT DATE 31JAN0O8 RUN NO. 390 START DATE 010CT02 FIN DATE 07APR11
Project Name: AQC115:00
Milestone Summary DATA DATE 24APR06 PAGE NO. 1
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY

START FINISH MLVL
04.11.05.01.01. ... .. Project Start 23AUG06 3
04.11.05.01.03.01. . . .. SUBMIT DO RI/FS RPT TO DOE FOR TECH REVIEW 06MARO09 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. SUBMIT D1 RI/FS REPORT TO DOE FOR LEGAL REVIEW 13MAY09 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. ISSUE RI/FS REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 18DECO09 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. DOE ISSUE RI/FS REPORT TO EPA/KY (D2) 14JAN10 2A
04.11.05.01.03.01. . . .. EPA/KY APPROVAL OF RI/FS REPORT 16FEB10 2A
04.11.05.01.02.02. . . .. Issue Final Site screening to DOE 02MARO7 2B
04.11.05.01.02.03. . . .. ISSUE WAC TO DOE TECH 04JUNO7 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. DOE SUBMIT D1 RI/FS REPT TO REGULATORS (CON MIL) 13JUL09 2A
04.11.05.01.02.03. . . .. ISSUE FINAL WAC TO DOE 25JUNO7 2B
04.11.05.01.02.04. . . .. ISSUE LCCA TO DOE TECH 22MAY07 2B
04.11.05.01.02.04. . . .. ISSUE FINAL LCCA TO DOE 13JUNO7 2B
04.11.05.01.02.05. . . .. ISSUE CONCEPTUAL DESIGN TO DOE TECH 01MARO7 2B
04.11.05.01.02.05. . . .. ISSUE FINAL CONCEPTUAL DESIGN TO DOE 11APRO7 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. ISSUE RI SCOPING DOCUMENT TO DOE (D0) 12NOVO07 2B
04.11.05.01.03.02. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) TECH REVIEW 210CT09 2B
04.11.05.01.03.02. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE LEGAL 14DECO09 2B
04.11.05.01.03.02. . . .. DOE ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1) 16FEB10 2A
04.11.05.01.03.02. . . .. RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS 03MAY10 3
04.11.05.01.03.02. . . .. ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE for Legal Review 24MAY10 2B
04.11.05.01.03.02. . . .. DOE ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2) 03JUN10 2A
04.11.05.01.03.02. . . .. EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN 07JUL10 3
04.11.05.01.03.02. . . .. ISSUE FINAL PROPOSED PLAN TO PUBLIC 13JUL10 3
04.11.05.01.03.02. . . .. CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD 27SEP10 3
04.11.05.01.03.03. . . .. ISSUE ROD/LUCIP TO DOE (D0) TECH REVIEW 08JUN10 2B
04.11.05.01.03.03. . . .. CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON PROPOSED PLAN 27SEP10 3
04.11.05.01.03.03. . . .. ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D1) TO DOE 140CT10 2B
04.11.05.01.03.03. . . .. DOE ISSUE ROD/LUCIP TO EPA/KY (D1) 270CT10 2A
04.11.05.01.03.03. . . .. ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D2) TO DOE 20DEC10 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. SUBMIT D1 SCOPING DOCUMENT TO DOE LEGAL 17DECO7 2B
04.11.05.01.03.03. . . .. DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD/LUCIP 01FEB11 3
04.11.05.01.03.03. . . .. ISSUE SIGNED RECORD OF DECISON TO EPA/KDEP 02MAR11 3
04.11.05.01.03.03. . . .. EPA/KDEP RETURN SIGNED ROD (CONTRACT MILESTONE) 31MAR11 3
04.11.05.01.03.02. . . .. ISSUE D1 PROPOSED PLAN TO DOE HQ 07JAN10 2B
04.11.05.01.03.03. . . .. ISSUE D1 TO DOE LEGAL 13AUG10 2B
04.11.05.01.03.03. . . .. ISSUE D1 ROD/LUCIP TO DOE HQ 03SEP10 2B
04.11.05.01.02.02. . . .. ISSUE SITE SELECTION REPORT TO DOE 17JANO7 2B
04.11.05.01.03.03. . . .. DOE ISSUE ROD/LUCIP TO EPA/KY (D2) 30DEC10 2A
04.11.05.01.03.03. . . .. Project Complete 31MAR11 3
04.11.05.01.03.01. . . .. DOE ISSUE SCOPING DOCUMENT TO EPA/KDEP (D1) 07FEBO8 2A
04.11.05.01.03.01. . . .. Issue DO RI/FS Work Plan to DOE 04APR08 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. Issue DO RI/FS Work Plan to DOE 02JUNO8 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. Issue Draft RI/FS Work Plan to DOE Legal 30JUL08 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. Issue D1 RI/FS Work Plan to Regulators 020CT08 2A
04.11.05.01.03.01. . . .. ISSUE RI/FS WP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW 17FEB09 2B
04.11.05.01.03.01. . . .. DOE ISSUE RI/FS Work Plan TO EPA/KY (D2) 11MARO09 2A
04.11.05.01.03.01. . . .. EPA/KY APPROVAL OF RI/FS Work Plan 13APR09 2A
04.11.05.01.04. . .. .. Issue Communication Plan to DOE for tech review 31JANO8 2B
04.11.05.01.04. . .. .. Issue Communication Plan to DOE for legal review 28FEBO08 2B

04.11.05.01.04. . .. .. Issue Communication Plan to DOE PPPO 28MARO08 2B
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